

Materiał Uzupełniający do Uchwały Nr /VIII/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.12.2024 r.

L.p	Wydatek, który nie wygasa z dniem 31 grudnia 2024 r.	Przesłanka:
1	Budowa świetlicy na placu zabaw w Nowym Jankowie (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nowy Janków)	Umowny termin realizacji - kwiecień 2025
2	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w sołectwie Wawrzyna. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wawrzyna)	Opóźnienie w realizacji zadania wynika z niedotrzymania terminu przez projektanta.
3	Zagospodarowanie placu zabaw. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Słupno Górki)	Opóźnienie w realizacji wynika z konieczności uzgodnienia z ref. Zagospodarowania możliwości lokalizacji usług na działce.
4	Rozbudowa placu sołectkiego, zakup siłowni zewnętrznej wraz z przyłączem elektrycznym. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nadma Stara)	Termin realizacji 3 miesiące – zakończenie ok marca 2025
5	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żukowskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Mokre)	Wykonawca wyłoniony w ostatnich dniach roku budżetowego
6	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sadowej w Słupnie. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Słupno 1)	Wykonawca wyłoniony w ostatnich dniach roku budżetowego
7	Modernizacja ul. Ogrodowej.	Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
8	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	Czekamy na uzgodnienie w PGE (od 03.2024)
9	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu.	Trwają roboty budowlane ul. Borkowska i odbiory ul. Spokojna
10	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu.	Trwają roboty budowlane ul. Borkowska i odbiory ul. Spokojna
11	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Piwnej (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nowe Żalubice)	Podpisano umowę, roboty jeszcze nie rozpoczęte
12	Projekt modernizacji ulic Półko, Wrzosowej i Kozłówek	ul. Kozłówek: trwa proces projektowy (uzgodnienia geometrii w starostwie), ul. Wrzosowa: czekamy na złożenie wniosku o decyzję ZRID
13	Projekt modernizacji ul. Gościniec w Słupnie wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Norwida w Słupnie	Trwa proces projektowy
14	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	Trwa proces projektowy (oczekujemy na aneks do porozumienia z MZDW)
15	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	Czekamy na złożenie wniosku o decyzję ZRID
16	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	Czekamy na decyzję ZRID
17	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej.	Czekamy na złożenie wniosku o decyzję ZRID
18	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	Czekamy na złożenie wniosku o decyzję ZRID
19	Projekt modernizacji ul. T. Różewicza w Radzyminie	Trwa proces projektowy
20	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	Trwają uzgodnienia z PSG w zakresie lokalizacji wpustów przy sieci
21	Zakup wiat przystankowych i elementów małej architektury, wraz z montażem (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Opole)	Umowa podpisana w ostatnich tygodniach roku budżetowego
22	Projekt budowy pętli autobusowej w miejscowości Łosie	Trwają prace projektowe
23	Budowa Biura Obsługi Interesanta	Termin realizacji umowy to pierwsze dni 2025 r.
24	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	Płatność w przyszłym roku
25	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	Umowa nr ZP.272.1.160.2024/IN z dnia 20.05.2024 r z terminem realizacji 20.11.2025 r.
26	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. płka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie ul. 11 Listopada 2 (stara część budynku)	Płatności z umowy przypadają na rok 2025
27	Modernizacja dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem (dokumentacja projektowa uwzględniająca zalecenia Ppoż.)	Płatności przypadają na rok 2025
28	Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	Płatności wynikające z projektu umowy przypadają na rok 2025
29	Program inwestycji odwodnieniowych - wykonanie odwodnienia ul. "Wąskiej - Bis"	Wykonawcę planuje się wyłonić w ostatnich dniach roku budżetowego.
30	Budowa wodociągu w Borkach	Umowa nr ZP.272.1.147.2023/IN z dnia 14.06.2024 z terminem realizacji 30.11.2025

Materiał Uzupełniający do Uchwały Nr /VIII/2024 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30.12.2024 r.

L.p	Wydatek, który nie wygasa z dniem 31 grudnia 2024 r.	Prześlanka:
31	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej w Słupnie	Umowa nr ZP.272.1.265.2024/IN z dnia 07.10.2024 r. z terminem realizacji 07.07.2025
32	Projekt i budowa oświetlenia ul. św. Piotra i Pawła (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Emilianów)	Wykonawca wybrany w ostatnich dniach roku budżetowego
33	Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Sieraków)	Trwa realizacja umowy
34	Budowa oświetlenia ul. Koziółka Matołka oraz projekt i budowa oświetlenia ul. Pliszki (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Łosie)	ul. Pliszki: trwają prace projektowe
35	Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem	Trwają prace, oczekujemy na dostawę opraw
36	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	Wykonawcę części przewsięwzięcia planuje się wyłonić w ostatnich dniach roku budżetowego - w pozostałym zakresie płatności przypadną na rok 2025.
37	Renowacja miejsc pamięci na terenie Sołectwa Zwierzyniec. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Zwierzyniec)	Wątpliwości co do możliwości uregulowania zobowiązania w roku budżetowym - dokumenty spłyną w pierwszych dniach roku kolejnego.
38	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Na wniosek beneficjenta część płatności przypada na rok 2025.
39	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r.	Termin realizacji 30.06.2025
40	Budowa pomnika Armii Krajowej w centrum Radzymina	Zlecenie zawarto w ostatnich dniach roku budżetowego
41	Dokumentacja projektowa modernizacji domu przy św. Janie wraz z rewitalizacją figury św. Jana Nepomucena	Umowny termin realizacji 30.06.2025
42	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap 2 wraz z dokumentacją projektową etapu 3.	Wykonawca wyłoniony w ostatnich dniach roku budżetowego
43	Rozbudowa boiska pod Zawadami w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Zwierzyniec)	Oczekujemy na pozwolenie na budowę
44	Podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur	Termin realizacji umowy 11.02.2025
45	Budowa strefy ćwiczeń street workout w Ciemnem (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych)	Termin realizacji umowy 28.02.2025
46	Remont pokrycia dachowego nad zapleczem sanitarno-technicznym przy hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starych Żalubicach oraz wykonanie prac remontowych w salach lekcyjnych w ZSP w Starych Żalubicach	Srodki późno angażowane ze względu na czas wprowadzenia do budżetu - płatności przypadają na rok 2025
47	Uchwała Nr 695/LIII/2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Radzymin	Płatność warunkowana przyjęciem studium.
48	Uchwała Nr 600/XLIII/2022 z dnia 29.03.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rżyska, na terenie Gminy Radzymin	Kontynuacja umowy warunkowana przyjęciem studium.
49	Uchwała Nr 501/XXXVI/2021 z dnia 27.09.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Łąki i Cegielnia oraz części obrębów 01-09 i 02-01 w Radzyminie	Kontynuacja umowy warunkowana przyjęciem studium.
50	Uchwała Nr 512/XXXVII/2021 z dnia 18.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - wschodniej części Radzymina oraz części obrębów Mokre i Zawady.	Kontynuacja umowy warunkowana przyjęciem studium.
51	Uchwała Nr 527/XXXVIII/2021 z dnia 15.11.2021 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków, na terenie Gminy Radzymin	Kontynuacja umowy warunkowana przyjęciem studium.
52	Uchwała Nr 732/LVII/2023 z dnia 6.03.2023 Uchwała Krajobrazowa	Płatność przypada na rok 2025.
53	Uchwała Nr 195/XIV/2019 z dnia 30.09.2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Słupno, na terenie Gminy Radzymin	Kontynuacja umowy warunkowana przyjęciem studium.